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= Portfölj
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Svårt att skapa överblick över
sitt program eller sin 
projektportfölj

Samlad, överblickbar, aktuell 
och lätt tillgänglig information

•

•

•

Ingen gemensam planering av 
resursbehov

En total resursöverblick ges via 
ett gemensamt 
planeringssystem och 
planeringsmetodik

•

•

Saknar överblick och prognos 
även för ännu ej beslutade
projekt/uppdrag

Gemensam information 
avseende kommande 
projekt/uppdrag
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Utförare Drift/UnderhållBeställare

Organisation

Beställaprocess Projektprocess Underhålla













Gemensamma projektprocesser





ProjectsIdéer

Noggrann analys

av projektidé/

”Business case”

Projekt

Den optimala kombinationen

av projekt, givet “systemets” 

begränsningar och

organisationens mål

Strategiskt

projektfilter













Grad av 
involvering

Grad av framgång 

Berätta och sälj in behovet

Erbjud stöd

Hantera synpunkter

Involvera i beslut

Överlämningsbeslut

Diskutera

Stöd kontinuerliga förbättringar
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